

## ● 全力以赴,做好服务出山店水库工程建设工作

2014年9月26日,国家重大水利工程出山店水库可行性研究报告正式经国家发改委批复。出山店水库建设的主战场就在甘岸办事处,服务好水库建设是一项繁重的任务,为此,办事处在繁重的任务面前,全力以赴做好出山店水库前期工程服务工作。

出山店水库淹没涉及孔庄村23个村民组,2014年11月28日导流明渠工程正式开工建设,为服务好河南省重点项目——出山店水库工程建设,甘岸办事处全力以赴,脚踏实地,在2015年完成各项征地任务8010.86亩,其中安置点征地487.56亩,水库征地7523.3亩,已签订移民搬迁购房协议673户2389人,发放各项移民资金共计3.35亿元,顺利完成上级下达的各项任务,确保工程建设顺利进行。

阵地前移,扎根一线全力服务水库建设。为服务好出山店水库建设,2014年9月,甘岸办事处成立了以办事处党委书记为政委、办事处主任为指挥长、办事处副书记为副指挥长,从办事处抽调23人组成服务出山店水库建设指挥部工作队,在坝址所在地孔庄村租房办公,全面服务水库工程建设。实行移民工作负责制,指派专人负责政策宣讲、征地补偿、人口复核、矛盾化解等移民工作,并组成人口核查小组、实物清查小组、安置区征地小组、征地遗留问题复核小组、迁坟工作小组、移民搬迁及房屋赔偿小组等临时工作组,重点突击,克难攻坚,稳步有序推进移民工作。

积极准备,导流明渠工程顺利完工。导流明渠工程位于甘岸办事处孔庄村袁东、袁中、袁西等村民组,占地1001.61亩。2014年9月《国家发展和改革委员会关于河南省出山店水库工程可行性研究报告的批复》(发改农经〔2014〕2169号)正式下文,将导流明渠工程提上日程。

面对政策不明朗、前

期群众顾虑多、移民安置区尚未起建等问题,甘岸办事处组织人员到组到户,宣传移民政策,核查移民人口,清查地上附着物,丈量土地,同时引导群众制定了以组为单位的土地分配补偿方案,帮助14户62人制定过渡安置方案,积极组织群众迁坟和地表清理。共计发放各类补偿款1570.50万元,为工程建设打下良好基础。2014年11月28日,导流明渠工程开工,2015年9月,导流明渠工程顺利完工,具备截流条件,2015年10月23日,水库成功实现首次截流,出山店水库主体工程步入建设阶段。

克难攻坚,努力推进孔庄安置点建设。孔庄安置区选址在孔庄村孔东组和杨庄大埠口组、宋庄组、宋西组,是甘岸办事处移民工作的重头戏,只有安置点征地完成,安置房户型、房价确定下来,实施“两级委托”手续,群众才会积极配合移民工作。但安置区建设工作遇到了重重阻碍,一是安置点涉及孔东组、大埠口组等800多名群众失地,未能享受政府扶持政策,安置点征地工作极难推进,群众强烈要求享受移民后期扶持政策;二是水利部《关于河南省出山店水库工程初步设计报告的批复》(水总〔2015〕201号)于2015年4月才正式下达,时间较晚,孔庄安置点前期的征地工作没有正式文件和政策的指导,见效甚微,大大影响了建设进度。

面对重重困难,甘岸办事处不等不靠,积极与规划设计院、测绘队对接,测量征用地块,协助安置点各村民组制定土地分配方案;采取科级干部包片方式,逐户逐块核实地亩并发放土地补偿款及青苗费。截至2015年8月底,孔庄安置点487.56亩征地任务已完成,土地补偿款、青苗费、地上附着物补偿款等各种款项都已赔付到位。安置点场地平整工作已基本完成,按计划2016年即可开工建设。

重点突击,坝址区及淹没区征地任务如期完成。甘岸办事处严格按照工程进度要求,包保到户,细化责任,全天在岗,采取多种方式联系农户,做好农户思想工作;另辟蹊径,动员孔庄籍公职人员及成功人士回村一同做其亲属、邻里思想工作,同时由党员队长、村民组长带头配合征地工作,并以身作则发动本村民组农户积极配合征地;走访入户,发放宣传手册2000余份,张贴公告100余张,逐户逐人讲解政策,解答疑问;深入村组,与农户逐块核实土地,核实无误后立即发放补偿款项,快节奏高效率推动征地工作顺利完成。

精密筹备,做好坝址区、淹没区移民安置工作。根据水库工程要求,2015年9月30日前,甘岸办事处需完成孔庄村坝址区内移民搬迁工作,保证水库大坝顺利开工。在孔庄安置区未建成的情况下,甘岸办事处选择采取临时过渡安置的形式,动员坝址区内移民户自行租房,由办事处暂按限期一年给予每户330元/月的租房费和300元/人的运输搬迁费。同时,引导临时过渡移民户与办事处签订房屋构筑物拆迁过渡安置协议书、房屋及附属物拆迁移交单,商定在租房费、搬迁运输费、房屋及附属物补偿费等赔付到位后,由移民户在9月底前腾空房屋,经区移民局验收后拆除房屋及附属设施。截至2015年9月30日,共计完成坝址区202户797人临时过渡安置搬迁工作,保证了出山店水库大坝工程顺利进行。

广泛宣传,为移民城镇化安置工作打好基础。召开全村党员群众代表大会,重点宣讲农村移民城镇化安置优惠政策,逐一讲解群众关心的优惠有效区域、购房优惠条件、优惠有效时间、进城购房手续办理等问题,确保群众代表充分理解政策,充分发挥党员的带头作用和示范作用,全面铺开政策宣传工作。




水库导流明渠



居家养老中心



甘岸视频监控中心



整修一新的田间水渠

## ● 抢抓机遇 谱写甘岸经济社会发展新篇章

由于甘岸特殊的地理位置和区位优势,近年来,各类农业、小微工业、商贸、服务业、公共服务业等各类中小项目纷纷涌入甘岸。正在开工建设的国家重大水利工程项目——千里淮河第一坝——出山店水库大坝就座落在甘岸办事处西部孔庄村境内。当前,水库坝址区移民拆迁工作正在加紧进行。围绕水库综合开发利用,省内外已有众多投资商在积极跟进。目前,由中国水电顾问集团投资有限公司拟投资4.5亿元的甘岸农光互补发电项目将在甘岸办事处辖区内投资开发。该项目实施中的太阳能辐射观测站正在建设之中。

谈到甘岸的发展和远景,甘岸办事处负责人在接受采访时表示,甘岸的发展倾注了各级领导的心血,省市主要领导多次到出山店水库建设现场,要求甘岸主动融入出山店水库建设,做好中长期规划,进一步提升规划水平。甘岸将牢牢抓住出山店水库建设机遇,积极配合上级对水库建设要求,按时完成下达的移民搬迁任务,服务好水库建设。对上积极争取发展政策和项目,对外争取招商大商、上大项目,对内争取群众理解支持配合,实现甘岸中心集镇、农业产业化建设与水库主体工程建设和移民工程建设同步进展,把甘岸建设成为具有较强集聚效应的水库移民城、信阳市卫星城镇和独具特色的淮河风光、淮河文化旅游游城,辐射全省乃至的水库风景旅游和康体养老休闲度假区。

文图由甘岸镇政府办公室提供